WILLKOMMEN ZU UNSEREM
DEZEMBER NEWOLETTER!

Na, fallt euch etwas auf?

Genau vor einem Jahr haben wir den allerersten
offiziellen Newsletter von Conambiki rausgeschickt.
Was damals noch eine miihevolle und aufwendige
Aufgabe war, das sich Herumschlagen mit all den
Designs und Techniken, erledigen wir heute wie
kleine Weihnachtswichtel mit grol3er Freude.

VIEL SPAB JETZT ABER ERSTMAL MIT
DEM DEZEMBER NEWSLETTER,
ko WARTEN oPANNENDE THEMEN AUF EUCH!

oy WIE IHR UNS DABEI UNTERSTUTZEN KONNT, FINDET IHR AUF UNSERER WEBSEITE
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Bis zum 06.10.2021 war das Schulgrundstiick noch wiist und leer. Das anderte sich allerdings am darauffolgenden Tag, als
der Lastwagen aus Windhoek mit den Baumaterialien ankam und die Bauarbeiter mit dem Abladen begannen. Innerhalb von
einer Woche sind die Fundamente gegraben und die Grundbausteine fiir die Gebaude gelegt worden. Schon wenige Tage
spater standen die ersten Wande und die Fenster wurden eingesetzt - und das alles nur nach zwei Wochen. Fortlaufend sind
die Tiirrahmen eingesetzt und die Pfeiler fiir die Veranda verarbeitet worden.

Zu Beginn der vierten Bauwoche waren die Dachtrager an der Reihe und die Wande am oberen Ende wurden mit Steinen bis
auf Dachhohe erweitert.

Jeden Tag Updates aus Rundu. Es ist total faszinierend zu sehen, wie eine komplette Schule mit nur einem Monat Bauzeit
bis auf Dachhohe fertig werden kann. Am Ende der fiinften Woche wurden die Dachplatten angeschraubt, sodass es in
keines der Gebdude reinregnen muss. Ziigig kamen schon die Elektriker und Klempner aus Windhoek, um Strom-, Wasser-
und Abwasserleitungen zu legen. Zu Beginn der sechsten Woche sind die Vorbereitung fiir die Boden im ersten Gebdude
getroffen worden. Dafiir wurde der Boden mit Erde aufgefiillt und zum Schutz vor Termiten behandelt. Anschlie3end wurde
er mit einer Plane abgedeckt und betoniert.

Im Schnitt schafften die Arbeiter ein bis zwei Raume pro Tag. Sobald sie damit fertig waren, wurden sogleich die Decken
eingesetzt. Zeitgleich wurden die Wande der anderen Gebdude verputzt. In der siebten Woche bekam das Gebaude innen
sowie aulen Farbe. Wahrend die Raume innen erst mit einer deckenden Weif3 und dann mit einem cremigen Beige
gestrichen wurden, bekam die dulBere Fassade einem kraftigen Griin- und Rotanstrich.

NA, HAST DU SCHON
IDEEN FUR

DEINE GESCHENKE? WWW CONAMBIELDE

Spende im Namen eines Freundes fiir eines der
Conambiki-Projekte und unterstiitze die Kids in
Namibia mit einem Weihnachtsgeschenk, der
Anschaffung eines Wassertanks fiir unsere
neugebaute Schule oder einer Mahlzeit in der
Suppenkiiche. Im Gegenzug erhadltst du von uns ein

Zertifikat, das du deinem FreundIn als Geschenk
iiberreichen darfst.




